



COMUNE DI SALA BIELLESE

COPIA

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n.30 del 07.08.2012**

=====

OGGETTO: Lavori di bitumature stradali e sistemazione area parcheggio in Frazione Bornasco. Approvazione perizia suppletiva di variante nel limite del 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 132 comma 3, 2° periodo del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

=====

L'anno duemiladodici addì sette del mese di agosto alle ore 17.45 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori:

BARBERA SILVIO	<i>Sindaco</i>
BLOTTO ROBERTO	<i>Assessore</i>
TORTA FULVIA	<i>Assessore</i>
PASQUIN MICHELA	<i>Assessore</i>
SCARLATTA MARCO	<i>Assessore</i>

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (Art.97, c.4.a, del D.Lgs.n.267/2000) il Segretario Comunale Sig. LA ROCCA Dott. Michelangelo.

Assume la presidenza il Sig. BARBERA Silvio il quale, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Lavori di bitumature stradali e sistemazione area parcheggio in Frazione Bornasco. Approvazione perizia suppletiva di variante nel limite del 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 132 comma 3, 2° periodo del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuta tale proposta meritevole di approvazione;

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

OGGETTO: Lavori di bitumature stradali e sistemazione area parcheggio in Frazione Bornasco. Approvazione perizia suppletiva di variante nel limite del 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 132 comma 3 2° periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

PREMESSO che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 13.12.2011 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei : "Lavori di sistemazione area a parcheggio in località Bornasco", redatto dallo Studio tecnico Baronio geom. Paolo di Biella, per un importo complessivo dell'opera pari ad € 55.000,00 di cui € 47.596,48 per lavori a base d'asta ed € 7.403,52 per fondi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, quali I.V.A., Spese Tecniche, C.N.P.A.G., imprevisti e varie;
- con determinazione n. 3 del 3.01.2012 con la quale è stato deciso di appaltare i lavori di "sistemazione area a parcheggio posta nelle vicinanze dell'area pluriuso e sportiva", mediante cottimo mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici i cui nominativi verranno pubblicati in sede di aggiudicazione, approvando lo schema di lettera di invito (All. A), il modello di partecipazione (All. B) e schema di offerta (All. C) ;
- con determinazione n. 17 del 23.02.2012 veniva approvato il verbale di gara dei lavori in oggetto dal quale si evince che la migliore offerta valida è stata prodotta dall'IMPRESA CANTIERI STRADALI GALLO S.P.A. di ARBORIO (VC) che ha offerto un ribasso del 17,45% e pertanto la dichiara aggiudicataria, in via provvisoria, dell'appalto dei lavori oggetto del presente verbale per il prezzo netto di € 39.290,90 oltre il costo della sicurezza pari ad € 100,00 e pertanto per € 39.390,90. (47.596,48 – 8.305,58 (17,45 %) = 39.290,90+ 100,00 = € 39.390,90);
- con determinazione n. 33 del 04.04.2012 veniva approvata l'aggiudicazione definitiva all'IMPRESA CANTIERI STRADALI GALLO S.P.A. di ARBORIO (VC)
- in data 12.06.2012 Rep. 867 è stato stipulato contratto 'appalto;
- in data 22.06.2012 sono iniziati i lavori giusto verbale controfirmato tra le parti;

Rilevato che nel corso dei lavori si è verificata la necessità di apportare alcune modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera consistenti , in parte concordate con l'Uffici Viabilità della Provincia di Torino, in quanto parte del cantiere si affaccia su strada provinciale;

Dato atto che le opere in variante consistono essenzialmente:

- realizzazione di cunetta in cls sul fronte marciapiede;
- delimitazione lato est area parcheggio con cordoli in cls al fine di impedire lo scarico dei rifiuti nelle aree limitrofe;

Visti gli elaborati di perizia di variante redatti e trasmessi dal Direttore dei lavori Geom. Paolo Baronio con studio tecnico in Biella Via V. Cerruti, 1 (Prot. 2418 del 30.07.2012) così composti:

- Relazione di perizia;
- Computo metrico estimativo;

- Quadro comparativo;
- Raffronto quadro economico;
- Elaborato grafico;

Dato atto che la variante risulta conforme a quanto stabilito dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e l'importo in aumento pari ad € 1.907,74 inferiore al 5% dell'importo contrattuale;

Visto il quadro economico di raffronto:

QUADRO DI AGGIUDICAZIONE		QUADRO DI VARIANTE
Lavori	€ 39.290,00	€ 41.170,28
O.s.	€ <u>100,00</u>	€ <u>128,00</u>
Imp. Contratto	€ 39.390,00	€ 41.298,64
10% iva lavori	€ 3.939,00	€ 4.129,86
Spese tecniche con oneri fiscali	€ 2.530,00	€ 2.698,00
Economie	€ <u>9.141,00</u>	€ <u>6.873,50</u>
	€ 55.000,00	€ 55.000,00

Dato atto, inoltre, che le spese tecniche hanno subito un incremento di € 168,00 compresi oneri per la redazione della perizia di variante;

Atteso che le somme di perizia ammontano essenzialmente in € 2.099,50 compreso 10% Iva per lavori ed € 168,00 compreso oneri per spese tecniche per un totale di € 2.267,50 e trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera;

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia di variante;

Visto il D.lgs. 163/2006e s.m.i.

Visto il Regolamento di attuazione del codici dei contratti;

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Dato atto che l'opera è finanziata per € 50.000,00 da contributo regionale e per € 5.000,00 da fondi propri;

ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267, sulla proposta di deliberazione;

PROPONE ALLA GIUNTA

Di approvare la di perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel limite del 5% dell'importo contrattuale dei lavori di bitumature stradali e sistemazione area parcheggio in Frazione Bornasco, redatta e trasmessa dal Direttore dei lavori Geom. Paolo Baronio con studio tecnico in Biella Via V. Cerruti, 1 (Prot. 2418 del 30.07.2012) così composti:

- Relazione di perizia;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;

- Raffronto quadro economico;
- Elaborato grafico;

con il seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO DI AGGIUDICAZIONE		QUADRO DI VARIANTE
Lavori	€ 39.290,00	€ 41.170,28
O.s.	€ 100,00	€ 128,00
Imp. Contratto	€ 39.390,00	€ 41.298,64
10% iva lavori	€ 3.939,00	€ 4.129,86
Spese tecniche con oneri fiscali	€ 2.530,00	€ 2.698,00
Economie	€ 9.141,00	€ 6.873,50
	€ 55.000,00	€ 55.000,00

Di dare atto che le somme di perizia ammontano essenzialmente in € 2.099,50 compreso 10% Iva per lavori ed € 168,00 compreso oneri per spese tecniche per un totale di € 2.267,50 e trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera, all'intervento 2.08.01.01 del Cap. 3475, esercizio 2012;

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 sono stati assegnati al presente intervento:

CODICE CUP: J36J12000000006

CODICE CIG: 37872097BA

Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte per la richiesta di utilizzo del ribasso d'asta.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

Il sottoscritto Amministratore propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Sala Biellese, 7.08.2012

IL SINDACO

F.TO BARBERA SILVIO

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Sala Biellese 7.08.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT. MICHELANGELO LA ROCCA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to BARBERA Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to LA ROCCA Dr. Michelangelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16.08.2012

Li, 16.08.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LA ROCCA Dott. Michelangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li 16.08.2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA in data

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3).

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LA ROCCA Dott. Michelangelo